ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR			
ITEM		DESCRIÇÃO	ENTREGA
1	EQUIPE E TEMA		22/04/2024
2	ENTREGA 01: MVP - LISTA DE FUNCIONALIDADES (escopo)		23/04/2024
3	ENTREGA	NTREGA 02 - MAPA DE CONHECIMENTO (DEFINIÇÃO TECNOLOGICA) + CRONOGRAMA	
4	ENTREGA 03 - MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO		14/05/2024
	MONTAGEM DO GIT		
		DOCUMENTACAO (COMEÇANDO SEU PORTFOLIO)	
		INSTALAÇÃO DE SOFTWARES	
		C/C++ ou PYTHON	
		BIBLIOTECAS	
		COLAB/VISUAL STUDIO CODE (OU OUTRO)	
5	ENTREGA 04 - SPRINT1		20/05/2024
	5.1	5.1 Backlog no Trello, organizações das ideias	
	5.2	Sites a serem varridos, linkedIn, instagram, google	
	5.3	Organização do Parser, analisar ideias	
6	ENTREGA 05 - SPRINT2		10/06/2024
	6.1 Desenvolvimento de web scraper		
	6.2 Visualização (na tela) dos dados varridos		
7	ENTREGA 06: SPRINT 3		01/07/2024
	Armazenamento dos dados em arquivo/banco de dados		
		Teste de web scraper	
	Hospedar aplicação em nuvem (github)		
8	ENTREGA 07 - RELATÓRIO FINAL		22/07/2024
	8.1 Documentação do Projeto		
	8.2 Revisão da matriz de habilidade		
	8.3 Lições aprendidas		
	8.4 Preparação da apresentação (slides + pitch YouTube + LinkedIn)		
	8.5 Apresentação do projeto		